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LC-AF 05/08: Schlussbericht für die SODIS Promotion  und Verbreitung in  
Togo (Zusammenfassung) 

11.12.08 
 
Durchgeführte Aktivitäten 
·  Promotions- und Ausbildungsmaterial (Poster, Broschüren, Ausbildungsbuch) hergestellt. 
·  Ausbildungsworkshop für die Projektkoordinatoren und die Projektbetreuer durchgeführt. 
·  Ausbildungsworkshop für die Promotoren durchgeführt. 
·  Sensibilisierung der Familien durch die Promotoren. 
·  Beschaffungskette für PET-Flaschen aufgebaut. 
·  Film über SODIS hergestellt und in allen Dörfern aufgeführt, in denen Familien ausgebildet wurden. 
·  Information und Sensibilisierung der Bevölkerung durch Radio-Sendungen. 
·  Lobby-Arbeit bei der Regierung intensiviert. 
·  Erste Kontakte mit anderen Entwicklungsorganisationen hergestellt. 
 
Erreichte Resultate: 
·  2 Projektkoordinatoren und die Projektbetreuer der 8 Präfekturen in denen das Projekt arbeitet wurden in 

SODIS und Hygiene ausgebildet. 
·  80 Promotoren (je 10 pro Präfektur) wurden in SODIS und Hygiene ausgebildet. 
·  4000 Familien wurden für SODIS und Hygiene sensibilisiert. 
·  In allen Dörfern, in denen Familien ausgebildet wurden, sind auch PET-Flaschen erhältlich. Zahlreiche 

Familien haben bereits zusätzliche Flaschen gekauft. 
·  Anerkennung des Projektes durch das Gesundheitsministerium. Wasseranalysen durch die staatlichen 

Labors werden im Januar 2009 durchgeführt. 
 
Budget: 
Die Projektphase endet am 31. Dezember 2008. Bis dahin werden noch Aufführungen des Films gemacht und 
die ausgebildeten Familien begleitet. Wegen starken Wechselkursschwankungen musste die erste Phase des 
Projektes mit 8.5% weniger Finanzen als vorgesehen durchgeführt werden. 
 

 CHF 

Budget gemäss Vertrag 56'939 

Verluste durch Wechselkursschwankungen 4'866 

Ausgaben 50'775 

Übertrag in Phase II 1'298 

 
Wichtige Erkenntnisse 
·  Trotz verspäteten Projektstarts aufgrund von Verzögerungen im Geldtransfer konnten alle Aktivitäten 

durchgeführt werden. Die ausgebildeten Familien werden noch bis Mitte nächsten Jahres begleitet, um eine 
möglichst hohe Akzeptanzrate zu erreichen. 

·  Starke Überschwemmungen im Norden des Landes zerstörten mehrere Brücken und Zugangsstrassen zu 
den Projektgebieten. Mittlerweilen sind die Gebiete wieder zugänglich, allerdings wurde das Monitoring 
erschwert. In der nächsten Projektphase wird daher ein dezentralisiertes Monitoring-System eingeführt. 

·  Um zuverlässige Daten zu erhalten sollte die Gesundheitsstudie wenn möglich ein Jahr nach Einführung 
der Methode durchgeführt werden. Sie wurde daher von Dezember auf April nächsten Jahres verschoben. 

·  Das Projekt-Team ist sehr motiviert und leistet gute Arbeit im Feld. In den Dörfern ist SODIS bereits sehr 
sichtbar. 


