
  
 

Seite 1 / 1 

 

LC-AF 12/08: 2. Zwischenbericht für die SODIS Promotion und 

Verbreitung in Sierra Leone  
16.06.2009 

Durchgeführte Aktivitäten: 

• Projektbeginn: 1.September 2008 

• Umfrage in 40 Dörfern wurde durchgeführt und die Gesundheitscenter und Dorfchefs über das Projekt 

informiert 

• Die besuchten Dörfer wurden mit der Methode CLTS auf die Wasserproblematik sensibilisiert 

• 21 Dörfer wurden ausgewählt 

• Promotoren und Community Ausbildungs-Workshop wurden durchgeführt 

• Haushaltsbesuche werden in regelmässigen Abständen ausgeführt 

• Verschiedene Kontakte mit anderen Organisationen, vor allem Unicef konnten etabliert werden 

Erreichte Resultate 

• 50 Promotoren wurden ausgebildet 

• In 21 Dörfern wurden Community Workhops durchgeführt 

• Die Gesundheitszentren und die lokalen Behörden wurden sensibilisiert 

• Gewisse Promotoren und Dörfer haben sogar vor dem Community Workshop begonnen, Flaschen zu 

suchen, um sofort mit Sodis anfangen zu können 

• In einigen Dörfern wurden neue Verhaltensregeln aufgesetzt, die den Hygiene und „Sanitation Status“ der 

Bevölkerung steuern. (Bau von lokalen Latrinen, Reinigung des Dorfes etc.) 

• Unicef hat Sodis in seinem CLTS Projekt integriert. 

• Ein Proposal für eine Impaktstudie der SODIS Aktivitäten von Unicef wurde zur Finanzierung eingereicht. 

 
Budget 

 CHF 

Budget gemäss Projektdokument 23'616 

Teilnahme am Workshop in Kenya 2’575 

Audit 1’500 

Budget total 27'691 

Ausbezahlter Betrag -20’000 

Ausgaben Workshop Kenya -2’575 

Restliches Budget 2009 5'116 

Eine detaillierte Abrechung folgt mit dem definitiven Schlussbericht Ende August 2009. 
 

Wichtige Erkenntnisse 

• Die erste Sensibilisierung der Dorfbevölkerung mit der CLTS Methode bringt eine gute Basis für einen 

Verhaltenswechsel und fördert die Eigeninitiative der Dorfbevölkerung 

• Die Promotoren müssen weiterhin motiviert werden sich für die Flaschenversorgung zu kümmern 

• Die Gesundheitsstudie steht noch aus und wird zusammen mit dem von der Bay Foundation finanzierten 

Projekt Ende Jahr durchgeführt. Eventuell beteiligt sich Unicef an der Evaluation, falls die eingereichte 

Impaktstudie bewilligt wird 

• Die SODIS Anwendung sinkt während der Regenzeit, da vermehrt Regenwasser gesammelt wird. 


