



LC-AF 13/08: 2. Zwischenbericht für die SODIS Promotion und Verbreitung mit ESF in Senegal 16.06.2009

Durchgeführte Aktivitäten:

- Sodis war das Grundthema während der ganzen Weiterbildung der 43 Lehrer
- Ausbildungsmaterial wurde für die Lehrer entwickelt
- Koordinatoren und Lehrer wurden ausgebildet
- Die Lehrer bilden ihre Schulklassen und sensibilisieren die Familien
- Die lokalen Behörden, sowie das Bildungsministerium wurden über die SODIS Aktivitäten orientiert
- Fragebogen zur sanitären Situation und der SODIS Akzeptanz wurden verteilt

Erreichte Resultate

- Sodis wurde in allen Fächern der Weiterbildung thematisiert, sei es Zeichnen, Französisch, Biologie etc.
- 43 Lehrer wurden zu Sodis Promotoren ausgebildet
- 12 Koordinatoren wurden ausgebildet und betreuen nun die Lehrer
- Poster für die Promotion in der Schule wurden auf Stoff angefertigt
- Ca. 3500 Haushalte wurden über die Lehrer sensibilisiert, die genauen SODIS User Zahlen werden im Juli mit einem erneuten Fragebogen eruiert

Budget

	CHF
Budget gemäss Projektdokument	10'102
Teilnahme am Workshop in Kenia	2'575
Budget total	12'677
Ausgaben Projekt	-8'872
Workshopteilnahme Zimbabwe	-2'575
Restliches Budget 2009	1'230

Wichtige Erkenntnisse

- Nun muss viel Schwergewicht auf die Supervision der Lehrer gelegt werden, damit sie die Sodis Promotion auf Haushaltsebene adäquat umsetzen.
- In gewissen Dörfern muss der Flaschenversorgung besondere Beachtung geschenkt werden.
- Die Sensibilisierung der Haushalte und der Schüler wurden wegen den Lehrerstreiks in gewissen Dörfern verzögert